

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ _____ И.Б. Турунова



Реализация типового решения «Внутренние заявки» в МБОУ «Школа №1 города Ясиноватая»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p>Заказчик проекта: И.Б.Турунова Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МБОУ Школа №1 города Ясиноватая Границы процесса: от возникновения потребности в получении услуги до приема заявки в работу Владелец процесса: Л.А. Янко Руководитель проекта: Т.А. Магда Команда проекта: Т.В.Беззуб, О.А. Гайда, Л.В. Коцубанова, И.П. Ляшенко, В.В. Мартыненко О.С. Рудик, Н.А. Самсонова, А.А. Фоменко, С.Н. Фоменко, Е.Н. Эрак, Винник С.Ю, Ковалева Е.Н., Ларионова Д.В., Немерцова А.М.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • длительное время реализации заявки; • избежание ошибок; • отсутствие единого алгоритма подачи заявок; 		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	30	10	1. Старт проекта	27.04.24	
Уровень удовлетворенности процессом организации внутренние заявки, %	40	80	2. Диагностика и целевое состояние <ul style="list-style-type: none"> • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния 	12.05.24	31.05.24
			3. Разработка решений <ul style="list-style-type: none"> • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта 	01.06.24	17.07.24
			4. Внедрение улучшений <ul style="list-style-type: none"> • Достигнутое состояние (фото) 	18.07.24	02.10.24
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта <ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации • Совещание по защите результатов 	03.10.24	15.11.24
			6. Окончание проекта		24.10.24